

新クリーンセンター建設状況について

令和2年2月3日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆1月末現在の進捗状況【工事進捗率：81.3%】

【工場棟工事】

B工区は、ごみピットに溜めたごみを攪拌・焼却炉に投入するごみクレーンの設置を行いました。また、各階の居室の建具・内装工事、給排水や空調、電気などの設備工事を行っています。


C、D、E工区では外壁の塗装工事、設備工事、プラント機械の組立工事、保温工事、配管工事、電気計装工事など継続して行っています。

【事務所棟工事】


建具工事、内装工事、設備工事などを継続して進めています

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」



【ドローン撮影：令和2年1月24日】



◆全景写真：令和2年1月29日



◆事務所棟・ごみピットエリア【B工区】

事務所棟及びB工区居室では建具工事、内装工事、設備工事などを継続して行っています。

【写真①】事務所棟：研修室（内装工事）



【写真②】B工区：見学者ルート（断熱工事）



◆ごみピットエリア【B工区】・炉室エリア【C工区】

B工区ではごみクレーンの設置（2台）を行いました。C工区では焼却炉及びボイラの耐火工事が完了しました。

【写真③】B工区（ごみクレーンの設置）



【写真④】C工区（焼却炉内部）



◆今後の予定【2月】

- ・ 建築工事：工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。また、B工区の屋根鉄骨組立工事を開始します。
- ・ プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・配管・保温・電気計装 等）を行います。