

新クリーンセンター建設状況について

平成 30 年 8 月 31 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 8 月末現在の進捗状況【工事進捗率：5.8%】


【土木建築工事】工場棟・事務所棟・渡り廊下

B 工区（ごみピットエリア）は、山留工事が終了し、掘削工事の施工を継続しています。

また、同時進行している C・D・E 工区の基礎工事は、D 工区（灰処理エリア）の基礎・地中梁のコンクリート打設を行っており工程通り順調に進んでいます。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」



【ドローン撮影：平成 30 年 8 月 28 日】



◆全景写真：平成 30 年 8 月 27 日



◆ごみピットエリア【B工区】

山留工事・掘削工事：最終の山留（腹起し）を設置し、四次掘削・岩盤破碎を行っています。さらに部分的に約 18mの深さまで地盤改良工事を施工していきます。

【写真①】



【写真②】



◆炉室・灰処理・タービン エリア【C・D・E工区】

基礎工事：D工区の基礎・地中梁のコンクリート打設を行い、引き続き C・E工区の基礎・地中梁のコンクリート打設の準備を行っています。

【写真③】



【写真④】



◆今後の予定【9月から10月】

- ・B工区は、地盤改良・ごみピット本体の施工となります。
- ・C・D・E工区は、基礎・柱・地中梁・土間の躯体工事（鉄筋・型枠・コンクリート工事）を継続します。